

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : ०६८-६९

२. बजेट उपशीर्षक नं. : ३१२११२(३/४)

३. मन्त्रालय : कृषि तथा सहकारी

४. विभाग/संस्था : कृषि

५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

६. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : सुरेश प्रसाद गौतम

७. चौमासिक/वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत :

८. सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत(कुल लागतको तुलनामा) :

९. वितेको समय प्रतिशतमा(कुल अवधिको तुलनामा) :

१०. सुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :

११. वार्षिक बजेट रु. ६९२२

क. आन्तरिक

१) नेपाल सरकार रु. ६९२२

२) स्थानीय निकाय/संस्था :- :

३) जनसहभागिता रु. :

१) ऋण :-

२) अनुदान :-

ख. वैदेशिक

१२. यस अवधिको खर्च रु.

क. आन्तरिक

१) नेपाल सरकार :- ६९२२

२) स्थानीय निकाय/संस्था :-

३) जनसहभागिता :-

१) ऋण :-

२) अनुदान :-

ख. वैदेशिक

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आ.व. २०६८/६९ को												कैफियत
			प्रस्तावित वार्षिक लक्ष			प्रथम चौमासिक/लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रगति अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
(क) पूँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :															
१	मोटरसाइकल खरिद	संख्या				१	८.५८	१५०							
२	अधुरो कार्यालय भवन निर्माण	संख्या													
३	अधुरो कम्पाउण्ड बाल निर्माण	संख्या													
४	फ्याक्स मेशिन खरिद	संख्या				१	२.८६	५०	१	२.८६					
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा							२००							
(ख) चालू खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :															
१.	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि विकास, प्रसार तथा क्षति सर्वे आयोजना														
१.१	प्याजको भण्डारण प्रविधि अध्ययन	संख्या													
१.२	अनाज/बीउ भण्डारण organic storage (Hermetic storage) प्रविधि	संख्या				१	१.४३	२५	१	१.४३					
१.३	स्थानिय पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण तथा प्रविधि अभिलेखिकरण	संख्या				१	१.४३	२५	१	१.४३					
१.४	एकिकृत अन्न बीउ भण्डारण कृषक पाठशाला(मकै र गहुँ)	संख्या				१	०.५७	१०	१	०.५७					

२.	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि विकास तथा परिक्षण आयोजना														
२.१	च्याऊ तथा अद्वाको सोलार ड्राइङ्ग पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि अध्ययन ।	संख्या													
२.२	लप्सीको भण्डारण क्षति अध्ययन (काभ्रे र भक्तपुर)	”													
२.३	कटफ्लावर (कानेसन र गुलाफ) को vase life अध्ययन	संख्या													
३	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि विस्तार तथा आय आर्जन आयोजना														
३.१	जिरो इनर्जी भण्डारण प्रदर्शन (फलफूल तरकारी)	पटक													
३.२	कार्यक्रम अनुगमन तथा पोष्ट हार्भेष्ट औजार/उपकरण स्रोतकेन्द्रहरूको निरिक्षण ।	पटक			१	२	३५		१	२					
३.३	पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण कालीगढ तालिम	पटक													
३.४	सुन्तला-पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि अगुवा कृषक स्थलगत तालिम (दुई जिल्ला)	पटक													
४	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि प्रसार तथा सञ्चना प्रवाह आयोजना														
४.१	राष्ट्रिय औद्योगिक तथा कृषि मेलामा सहभागी हुने	पटक													
४.२	विश्व खाद्य दिवसको लागि उत्कृष्ट भण्डारण कृषक छनौट	पटक			१	०.९७	१७		१	०.९७					
४.३	वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन	पटक			१	४.०६	७१		१	४.०६					
४.४	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि website अध्यावधिक गर्ने	पटक			१	०.८	१४		१	०.८					
४.५	प्रगति समिक्षा तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गोष्ठीहरूमा सहभागीता	पटक													
घ)	उपभोग खर्च (कार्यक्रम खर्चबाहेक)							१९७							
ङ)	कार्यालय सञ्चालन (कार्यक्रमबाहेक) खर्च														
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)							३९७							

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति : हरफ (ग) को महल $११/८ \times १००$
 वार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति हरफ (ग) को महल $११/५ \times १००$
 द्रष्टव्य :

१. सालवसाली कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।
२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७,८ र ९ भर्नुपर्दैन ।
३. वार्षिक लक्ष्य, प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व.को प्रगति महल १२ र १३ भर्नुपर्दैन ।

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिशत = ९१.४२%
 लक्षित भारत प्रगति = ९१.४२%

वार्षिक तथा चौमासिक प्रगति निकाल्ने तरिका :
 वार्षिक भारत प्रगति = क्रियाकलापको प्रगति परिमाण (महल १०) X भार महल ५
 क्रियाकलापको लक्ष्य परिमाण (महल ४)
 चौमासिक भारत प्रगति = क्रियाकलापको प्रगति परिमाण (महल १०) X भार महल ८
 क्रियाकलापको लक्ष्य परिमाण (महल ७)