

द्वैमासिक समस्या सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन फाराम
(प्रत्येक आयोजनाको लागि छुट्टाछुट्टै भर्नुपर्ने फाराम)

आ.व.: २०६८/०६९

१. आयोजनाको नाम :- पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय
२. स्थान :-मन्त्रालयको नाम :- कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
३. विभागको नाम :- कृषि विभाग
४. समस्याको किसिम (सम्बन्धितमा चिन्ह लगाउने)
 - (क) दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको (✓)
 - (ख) अपर्याप्त बजेट विनियोजन (✓)
 - (ग) बजेट निकासा नभएको ()
 - (घ) जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब ()
 - (ङ) टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्न विलम्ब ()
 - (च) टेण्डर (आपूर्ति र निर्माण) स्वीकृत हुन विलम्ब ()
 - (छ) ठेकेदार (सप्लाई र निर्माण कर्ता) ले समयमा काम नगरेको ()
 - (ज) मालसामानको आपूर्ति हुन नसकेको ()
 - (झ) कन्सल्टेन्ट नियुक्तिमा विलम्ब ()
 - (य) अन्य निकायसंग समन्वय हुन नसकेको ()
 - (ट) अन्य :- ()
६. नं. ५ वाट देहायका (चिन्ह लगाइएका) समस्या वारेमा मात्र निम्न विवरण दिने ।

(समस्या नभएकोमा विवरण दिनु पर्दैन)

 - (क) कुन स्तरको कति कर्मचारी कमी छ ?
कम्प्युटर अपरेटर १ रिक्त, प्रा.स. १, ना.सु. १
डाईभर एक रिक्त रहेको तर कम्प्युटर अपरेटर १ र डाईभर १ करारमा लिइएको ।
 - (ख) निर्धारित समयमा आयोजना पुरा गर्न चालु आ.व.को लागि माग गरेको बजेट कति छ ?
रु.६९२२०००।
 - (ग) आयोजनावाट बजेट माग गरेको मिति :
 - (घ) अ. आयोजनावाट गर्नु पर्ने कारवाही पुरा भएको छ ?
आ. छ भने, आयोजनावाट कुन कार्यालय र मितिमा कारवाहीको लागि पठाइयो ?
 - (ङ) अ. आयोजनावाट गर्नु पर्ने कार्य पुरा भएको छ ?
आ. कति समयमा पुरा हुन्छ ?
 - (च) अ. टेण्डर खुलेको मिति :
आ. आयोजनावाट गरिएको अन्तिम कारवाही र मिति :
 - (छ) त्यस्ता ठेकेदारहरुले गर्नु पर्ने निर्धारित मिति र सम्पन्न कार्यको विवरण (प्रतिशत) उल्लेख गरी चार्ट संकलन गर्ने ।
 - (ज) आपूर्तिमा विलम्बको कारण
 - (झ) नियुक्ति हुनु पर्ने मिति :
 - (य) अ. कुन निकायसंग समन्वय गर्नु पर्ने ?
आ. आयोजनावाट गरिएका प्रयासको विवरण दिनु होस् ।
 - (ट) अन्य :-
७. आयोजनाहरुमा कुन समस्या कहिले देखि विद्यमान छन् तिनको संकेत (माथी नं. ५ को क, ख, ग आदि) उल्लेख गर्ने
 - ✓(अ) गत आ.व. भन्दा पहिले देखि
 - (आ) गत आ.व. देखि
 - (इ) गत चौमासिक भन्दा पहिले देखि
 - (ई) गत चौमासिक देखि
 - (उ) यसै चौमासिक देखि

८. आयोजनावाट समस्या समाधान गर्न गरिएको कारवाहीको विवरण माथिल्लो स्तरमा पठाएको मिति समेत :

९. यदि भविष्यमा कुनै समस्या आउने देख्नु भएको छ ? छ भने, के कस्तो समस्या आउने भएको छ ? त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?

- १ सवारी साधन (मोटरसाइकल) को कमी । कार्यक्रम संचालनमा कठिनाई हुन सक्ने ।
- २ विनियोजित बजेट अपुग कार्यक्रम संचालनमा कठिनाई हुने ।

१०. समस्या समाधान गर्न तपाईंको के के सुझाव छन् ?

- १) रिक्त पद पदपूर्ति हुनु पर्ने ।
- २) सवारी साधन (मोटरसाइकल) को व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ३) कार्यक्रम संचालनमा कठिनाईमा संचालन हुने भएकोले माग अनुसारको बजेट विनियोजित हुनुपर्ने ।

११. आयोजनामा तपाईं समेत को को प्रमुखले कति अवधिसम्म काम गरे ?

- क शशी अधिकारी (०५३ देखि ०६५ आषाढसम्म)
- ख जानकी प्रसाद खनाल (०६५ आषाढ ०६५ चैत्र मसान्तसम्म)
- ग सुरेश प्रसाद गौतम (०६५ चैत्र १ देखि हालसम्म)
- घ

१२. आयोजना प्रमुखको

नाम : सुरेश प्रसाद गौतम

दस्तखत :

मिति : २०६८/०८/