

अनुसूची - १
(नियम ७ को उपनियम (६) र नियम ४४ सँग सम्बन्धित)
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
खण्ड (क)

मन्त्रालय/निकायको नाम : पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

साल. २०६७/६८

क्र.सं.	सम्पादन भएको प्रमुख कार्यहरू	कार्यान्वयन स्थिति	पहिचान भएका प्रमुख समस्या	समाधानका प्रयास	कैफियत
1.	कम्प्युटर खरिद	सम्पन्न ।			
2.	Thermo Hygrometer १, सोलार ड्रायर २,	सम्पन्न ।			
3.	फर्निचर खरिद	सम्पन्न ।			
4.	अधुरो भवन निर्माण	सम्पन्न ।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य पुरा तर partation प्लाष्टर तथा रंगरोगन नभएको	कम बजेट विनियोजित भई भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएता पनि यस आ.व.मा पुरा नभएकोले आगामी आ.व. ०६८/०६९ को कार्यक्रम स्विकृत हुदाँ भवन निर्माणमा पर्याप्त रकम विनियोजित हुनुपर्ने ।	
5.	इनार तथा धारा बिजुली वायरिङ्ग	सम्पन्न ।			
6.	प्याजको भण्डारण प्रविधि अध्ययन	सम्पन्न			
7.	अनाज/बीउ भण्डारण organic storage (Hermetic storage) प्रविधि अध्ययन	सम्पन्न ।			
8.	स्थानिय पोष्ट हार्भेष्ट उपकरण तथा प्रविधि अभिलेखिकरण	सम्पन्न ।			
9.	एकिकृत अन्न बीउ भण्डारण कृषक पाठशाला	सम्पन्न ।			
10.	सुन्तला र जुनार ग्रेडिङ्ग उपकरण अध्ययन	सम्पन्न ।			
11.	च्याउको सोलार डायनिङ्ग पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि अध्ययन	सम्पन्न ।			
12.	आँप र केराको Ripening study सञ्चालन	सम्पन्न			
13.	कट्फलावर (गुलाफ र जर्वेरा) को vase life अध्ययन	सम्पन्न ।			

14.	जिरो इनर्जी भण्डारण प्रदर्शन (फलफूल तरकारी)	सम्पन्न ।			
15.	कार्यक्रम अनुगमन तथा पोष्ट हार्भेष्ट औजार स्रोत केन्द्रहरुको निरिक्षण	सम्पन्न ।			
16.	राष्ट्रिय औद्योगिक कृषि मेलामा सहभागि हुने ।	सम्पन्न			
17. f	विश्व खाद्य दिवसको लागि उत्कृष्ट भण्डारण कृषक छनौट	सम्पन्न ।			
18.	वार्षिक प्रगति पुस्तिका तथा प्राविधिक सामग्री प्रकाशन	सम्पन्न ।			
19.	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि website अध्यावधिक गर्ने	सम्पन्न ।			
20.	प्रगति समिक्षा तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गोष्ठीहरुमा सहभागीता	सम्पन्न ।			

द्रष्टव्य: एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी कार्य सम्पादन गरिएको भए त्यसतो कार्यको नाम उल्लेख गरी सम्पादन भएका कामको संख्या उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित शाखा /महाशाखा प्रमुखको
सही

सचिव/कार्यालय प्रमुखको
सही

खण्ड (ख)

कार्य सम्पादन सूचक फाराम

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय श्रीमहल मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग

आर्थिक वर्ष : २०६७/६८

क्र.सं	विवरण	एकाइ	सूचकाङ्क	प्रगति		कैफियत
				यस महिनाको	हालसम्मको	
1.	दरवन्दी र पदपूर्तिको स्थिति	संख्या	८ अधिकृत स्तर (कूल पद) ..१५सहायक स्तर (कूल पद)	-	६अधिकृतस्तर (पदपूर्ति) ११सहायकस्तर (पदपूर्ति)	
2.	बेरुजु फछ्यौट	प्रतिशत	कम्तिमा ४०% (वार्षिक)	रु. हजारमा गत आ.व. सम्मको बेरुजु ६९२ यस आ.व.को बेरुजु सं.प. भएको १५४ यस आ.व.को जम्मा बेरुजु ५३८ फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु ५३८	१५२ बेरुजु फछ्यौटको लागि कृषि विभाग मार्फत मिति ०६७३३६ मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बेरुजु फछ्यौट प्रस्ताव पठाएको । ४०४ असुल गरी पठाउन विभिन्न जि.कृ.वि.का. मा पत्र लेखी पठाइएको ।	
3.	मन्त्रालय/केन्द्रीयस्तरका निकाय र मातहतका विभागको निरीक्षण/स्रोत केन्द्र निरीक्षण	पटक	कम्तिमा वर्षमा २ पटक सम्पन्न भएको	१ पटक धनुषा,कैलाली,रुपन्देही,भापा,गुल्मी तथा सुनसरी जिल्लामा निरीक्षण भएको ।	१ पटक सम्पन्न भएको	
4.	गुनासो व्यवस्थापन (क) पर्न आएको जनगुनासो (ग) फछ्यौट भएको जनगुनासो	संख्या संख्या	छैन छैन	फोन इन कार्यक्रम संचालन गरिएको ।		
5.	योजना समीक्षा	पटक				
	वार्षिक प्रगति तथा योजना तर्जुमा		आ.व. २०६६/६७ को सम्पन्न भएको ।			
	चौमासिक समीक्षा	„	समीक्षा भएको ।	-	क्षेत्रिय स्तरको समीक्ष २ पटक सम्पन्न भएको ।	
6.	वार्षिक बजेट र खर्च	कुल रकम	लक्ष्य अनुसार	-		
	(क) पूँजगत खर्च	प्रतिशत	रु.११,४६,०००।००		रु. ११,४०,३८४।००	
	(ख)चालु साधारण खर्च		रु.५९,९५,०००।००		रु.५४,७७,६४२।००	
7.	पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रगति	पूर्णाङ्क	५	-	-	
8.	मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक	पटक	६ पटक	-	-	